

УТВЕРЖДЕН
Проектным комитетом по основному
направлению стратегического
развития и приоритетным
проектам "Образование"
(протокол от 20 декабря 2016 г.
№ ОГ-П6-302пр)
(с изменениями от 21.02.2017, 19.09.2017)

СВОДНЫЙ ПЛАН
приоритетного проекта
"Рабочие кадры для передовых технологий"

Руководитель проекта	Огородова Л.М., заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
Администратор проекта	Черноскутова И.А., временно исполняющий обязанности директора Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации
Разработчики сводного плана	Овчинников А.Ю., директор Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет" Суперекин И.Ю., первый заместитель генерального директора Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"

1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Общие организационные мероприятия по приоритетному проекту					
Этап 1. Проект инициирован					
1.	Утвержден Паспорт приоритетного проекта	25 октября 2016 г.	1) протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 г. № 9 2) паспорт приоритетного проекта	Огородова Л.М.	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
Этап 2. Планирование					
2.	Утвержден Сводный план реализации приоритетного проекта	25 декабря 2016 г.	1) протокол заседания Проектного комитета 2) сводный план приоритетного проекта	Огородова Л.М.	Проектный комитет
Этап 3. Подготовка Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", апробация новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс Россия"					
3.	Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2017 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2018 году и уточнении показателей проекта. Этап завершен.	20 декабря 2017 г.	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам	Огородова Л.М.	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
4.	Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2018 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2019 году и уточнении показателей проекта. Этап завершен.	20 декабря 2018 г.	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам	Огородова Л.М.	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
Этап 4. Проведение Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", внедрение новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс Россия"					
5.	Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2019 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2020 году и уточнении показателей проекта	20 декабря 2019 г.	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам	Огородова Л.М.	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
Этап 5. Распространение программы наследия Мирового чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в 2020 году в г. Казани					
6.	Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2020 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2021 году и уточнены показатели проекта	20 декабря 2020 г.	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам	Огородова Л.М.	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
7.	Этап 7. Проект завершен (Утвержден итоговый отчет)	30 мая 2021 г.	1) протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 2) итоговый отчет приоритетного	Огородова Л.М.	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
проекта					
Функциональные направления проекта					
2017 год					
Этап 3. Подготовка Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", апробация новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия					
Функциональное направление проекта 1: Апробация новых ФГОС СПО в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО					
1.1. Апробация новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями					
8.	Утверждены новые ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям	1 февраля 2017 г.	Приказы Минобрнауки России, зарегистрированные в Минюсте России	Огородова Л.М.	Проектный комитет
9.	Разработаны методические рекомендации по апробации новых ФГОС СПО в Межрегиональных центрах компетенций	1 марта 2017 г.	Методические рекомендации по апробации новых ФГОС СПО в Межрегиональных центрах компетенций.	Овчинников А.Ю.	Проектный комитет
10.	Разработан план мероприятий по сетевому взаимодействию и трансляции лучших практик в субъекты Российской Федерации с учетом мер по повышению квалификации педагогических работников, обновлению материальной базы профессиональных образовательных организаций и т.д.	1 марта 2017 г.	План мероприятий по сетевому взаимодействию и трансляции лучших практик Межрегиональных центров компетенций в субъектах Российской Федерации	Руководители МЦК (Багров Ю.Н., Ласкина И.А., Судленков А.А., Китаева Н.Н., Галанина М.А., Пахомов А.А., Аристова В.А.)	Руководитель проекта
11	Обеспечено привлечение союза «Агентство развития профессиональных сообществ	1 апреля 2017 г.	Механизм согласования ФГОС СПО с Союзом "Ворлдскиллс Россия"	Рябко Т.В.	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
	и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» к разработке новых и доработке действующих профессиональных стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования с учётом стандартов «Ворлдскиллс»				
12.	Разработаны и внесены в федеральный реестр примерные образовательные программы по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям	1 апреля 2017 г.	Примерные образовательные программы по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям внесены в федеральный реестр	Огородова Л.М.	Проектный комитет
13.	В субъекте Российской Федерации сформированы перечни: профессий и специальностей СПО, наиболее востребованных, новых и перспективных в субъекте Российской Федерации на основе приказа Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 831); профессиональных образовательных организаций, внедряющих новые ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям - участников приоритетного проекта.	2 мая 2017 г.	1) перечни профессий и специальностей СПО, наиболее востребованных, новых и перспективных в субъекте Российской Федерации; 2) региональный перечень профессиональных образовательных организаций, внедряющих новые ФГОС СПО, по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям - участников приоритетного проекта	координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
14.	Сформирован перечень образовательных организаций ВО, внедряющих новые ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям - участников приоритетного проекта	2 мая 2017 г.	Перечень образовательных организаций ВО, внедряющих новые ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям - участников приоритетного проекта	Огородова Л.М.,	Проектный комитет
15.	Профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями ВО получены лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, разработанным в соответствии с новыми ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям	2 мая 2017 г.	Лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, разработанным в соответствии с новыми ФГОС СПО, внесенные в федеральный реестр	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет
16.	Профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям ВО выделены контрольные цифры приема на подготовку по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям	2 мая 2017 г.	1) приказ Минобрнауки России о выделении образовательным организациям ВО контрольных цифр приема на подготовку по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям; 2) нормативный акт органа исполнительной власти субъекта	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
			Российской Федерации о выделении контрольных цифр приема на подготовку по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям		
17.	Разработаны материалы об отборе субъектов Российской Федерации на представление субсидий	15 сентября 2017 г.	Объявление об отборе субъектов Российской Федерации на представление субсидий, проект письма в субъекты Российской Федерации	Черноскутова И.А.	Руководитель проекта
18.	Осуществлен прием на образовательные программы СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям	1 ноября 2017 г.	Отчет об итогах приемной компании	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет
19.	Подведены итоги реализации плана мероприятий по сетевому взаимодействию и трансляции лучших практик в субъекты Российской Федерации с учетом мер по повышению квалификации педагогических работников, обновлению материальной базы профессиональных образовательных организаций и т.д.	20 декабря 2017 г.	Отчет об итогах реализации плана мероприятий по сетевому взаимодействию и трансляции лучших практик в субъекты Российской Федерации с учетом мер по повышению квалификации педагогических работников, обновлению материальной базы профессиональных образовательных организаций и т.д.	Руководители МЦК (Багров Ю.Н., Ласкина И.А., Судленков А.А., Китаева Н.Н., Галанина М.А., Пахомов А.А., Аристов В.А.)	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
20.	Подведены итоги мониторинга качества подготовки кадров за 2017 год	20 декабря 2017 г.	Информационный бюллетень об итогах мониторинга качества подготовки кадров за 2017 год	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет

1.2. Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников системы СПО в 2017 году

21.	Утвержден план по организации и обеспечению мероприятий по реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2017 году	1 марта 2017 г.	План по организации и обеспечению мероприятий по реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2017 году	Мельниченко Л.Н., Анишкина Н.Н.	Руководитель проекта
22.	Завершен цикл реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2017 году	20 декабря 2017 г.	Отчет об итогах реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2017 году	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет

1.3. Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями

23.	В субъекте РФ сформирован план развития инфраструктуры на базе центров квалификаций, предприятий и колледжей,	2 мая 2017 г.	План развития инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте	Проектный комитет
-----	---	---------------	---	--	-------------------

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
	обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями		стандартами и передовыми технологиями	Российской Федерации	
24.	Созданы и функционируют 7 межрегиональных центров компетенций	20 ноября 2017 г.	Отчет о достижении ключевых показателей деятельности 7 межрегиональных центров компетенций	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет
Функциональное направление проекта 2: Подготовка Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"					
2.1. Формирование инфраструктуры для подготовки национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"					
25.	Заключено соглашение между Всероссийским детским центром "Смена" и Минобрнауки России	15 января 2017 г.	Соглашение между Всероссийским детским центром "Смена" и Минобрнауки России	Каганов В.Ш., Огородова Л.М., представитель Минфина России	Проектный комитет
26.	Заключено соглашение между Союзом "Ворлдскиллс Россия" и Минобрнауки России	15 января 2017 г.	Соглашение между Союзом "Ворлдскиллс Россия" и Минобрнауки России	Огородова Л.М.	Проектный комитет
27.	Создана образовательная инфраструктура для тренировки национальной сборной во Всероссийском учебно-тренировочном центре профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий на базе Всероссийского детского центра "Смена"	15 октября 2017 г.	Отчет ВДЦ "Смена"	Каганов В.Ш.	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
28.	Обеспечено повышение квалификации не менее чем 5 тысяч преподавателей (мастеров производственного обучения) образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям, с учетом стандартов «Ворлдскиллс».	31 июля 2017 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Крайчинская С.Б., Картошкин С.А., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет
29.	Аккредитовано всего 85 специализированных центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия	20 декабря 2017 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Картошкин С.А., Тымчиков А.Ю., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет
30.	Подведены итоги участия национальной сборной команды России по профессиональному мастерству в Чемпионате по профессиональному мастерству в Абу-Даби в 2017 году	20 ноября 2017 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Тымчиков А.Ю.	Проектный комитет
31.	Подготовлено (накопительным итогом) 5 000 экспертов для проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс Россия" и чемпионатов "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", а также для	20 декабря 2017 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Крайчинская С.Б.	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
	предприятий, реализующих дуальную модель образования.				
	2.2. Подготовка национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" (включая подготовку кандидатов и экспертов в сборную)				
32.	Организован, проведен и подведены итоги национального чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) в 2017 году	31 августа 2017 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Саликова К.В.	Проектный комитет
33.	Обеспечено привлечение обучающихся подведомственных образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, к участию в национальных чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и учёт показателя такого участия при проведении мониторинга качества подготовки кадров.	1 ноября 2017	Отчет Минобрнауки России	Огородова Л.М.	Проектный комитет
34.	Организован, проведен и подведены итоги чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) между образовательными организациями ВО в 2017 году	20 ноября 2017 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Климов А.А.	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
35.	Организован, проведен и подведены итоги чемпионата профессионального мастерства среди молодых рабочих "Hi-tech" в 2017 году	20 декабря 2017 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Саликова К.В.	Проектный комитет
2.3. Апробация моделей демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия					
36.	База данных "Программа мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований CIS (eSim)" Союза "Ворлдскиллс Россия" модернизирована для обеспечения учета результатов студентов, выпускников, образовательных организаций по итогам региональных, национальных конкурсов профессионального мастерства "Молодые профессионалы (WorldSkills)", демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	1 марта 2017 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Тымчиков А.Ю.	Проектный комитет
37.	Утверждены стандарты, методические рекомендации и контрольно-измерительные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	1 апреля 2017 г.	Стандарты, методические рекомендации и контрольно-измерительные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	Глушко Д.Е.	Проектный комитет
38.	Обработаны результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в базе данных "Программа мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований CIS (eSim)" Союза	1 июля 2017 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Глушко Д.Е.	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
	"Ворлдскиллс Россия". Подведены итоги проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по итогам 2016 - 2017 уч. года.				
39.	Реализована программа дополнительного профессионального образования для преподавателей и мастеров производственного обучения на базе "Академии Ворлдскиллс Россия"	20 декабря 2017 г.	Отчет о реализации программы	Крайчинская С.Б.	Проектный комитет

2018 год

Этап 3. Подготовка Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", апробация новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (продолжение этапа)

Функциональное направление проекта 1: Апробация новых ФГОС СПО в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО

1.1. Апробация новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями

40.	Апробирована государственная итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	1 июля 2018 г.	Отчет об апробации	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет
41.	Подведены итоги мониторинга качества	20 декабря	Информационный бюллетень об	Огородова Л.М.,	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
	подготовки кадров по программам среднего профессионального образования в 2018 году	2018 г.	итогах мониторинга качества подготовки кадров за 2018 год	координатор проекта в субъекте Российской Федерации	

1.2. Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников системы СПО в 2018 году

42.	Утвержден план по организации и обеспечению мероприятий по реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2018 году	1 марта 2018 г.	План по организации и обеспечению мероприятий по реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2018 году	Мельниченко Л.Н. Анискина Н.Н.	Руководитель проекта
43.	Завершен цикл реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2018 году	20 декабря 2018 г.	Отчет об итогах реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2018 году.	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет

1.3. Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями

44.	Подведены итоги распределения субсидии регионам на 2018 год	20 марта 2018 г.	Протокол Минобрнауки России	Огородова Л.М.	Проектный комитет
-----	---	------------------	-----------------------------	----------------	-------------------

Функциональное направление проекта 2: Подготовка Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
2.1. Формирование объектов, предназначенных для проведения соревнований мирового чемпионата по профессиональному мастерству					
45.	Построен и введен в эксплуатацию выставочный комплекс для проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству	1 июля 2018 г.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Минниханов Р.Н., Кабинет министров Республики Татарстан	Проектный комитет
2.2. Формирование инфраструктуры и подготовка национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"					
46.	Обеспечено повышение квалификации не менее чем 5 тысяч преподавателей (мастеров производственного обучения) образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям, с учетом стандартов «Ворлдскиллс».	31 июля 2018 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Крайчинская С.Б., Картошкин С.А., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет
47.	Организован, проведен и подведены итоги национального чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) в 2018 году	31 августа 2018 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Саликова К.В.	Проектный комитет
48.	Обеспечено привлечение обучающихся подведомственных образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования,	1 ноября 2018	Отчет Минобрнауки России	Огородова Л.М.	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
	к участию в национальных чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и учёт показателя такого участия при проведении мониторинга качества подготовки кадров.				
49.	Организован, проведен и подведены итоги чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) между образовательными организациями ВО в 2018 году	1 ноября 2018 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Климов А.А.	Проектный комитет
50.	Завершено формирование инфраструктуры Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий на базе Всероссийского детского центра "Смена"	20 декабря 2018 г.	Отчет ВДЦ "Смена"	Каганов В.Ш.	Проектный комитет
51.	Аккредитованы 115 специализированных центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия (нарастающим итогом)	20 декабря 2018 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Картошкин С.А., Тымчиков А.Ю., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет
52.	Организован, проведен и подведены итоги чемпионата профессионального мастерства среди молодых рабочих "Hi-tech" в 2018 году	20 декабря 2018 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Саликова К.В.	Проектный комитет
53.	Подведены итоги участия национальной	20 декабря	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Тымчиков А.Ю.	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
	сборной команды России по профессиональному мастерству в европейском Чемпионате по профессиональному мастерству в Будапеште в 2018 году	2018 г.			
	2.3. Апробация моделей демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия				
54.	Подведены итоги проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 - 2018 уч. году	1 июля 2018 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Глушко Д.Е.	Проектный комитет
55.	Проведена актуализация методических рекомендаций, контрольно-измерительных материалов для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018 году, шкалы профессионализма по стандартам Ворлдскиллс Россия	1 июля 2018 г.	Методические рекомендации и контрольно-измерительные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	Глушко Д.Е.	Проектный комитет
56.	Реализована программа дополнительного профессионального образования для преподавателей и мастеров производственного обучения на базе "Академии Ворлдскиллс Россия"	20 декабря 2018 г.	Отчет о реализации программы	Крайчинская С.Б.	Проектный комитет
	2019 год				
	Этап 4. Проведение Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", внедрение новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия				
	Функциональное направление проекта 1: Внедрение новых ФГОС СПО в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО				

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1.1. Внедрение новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями					
57.	Подведены итоги мониторинга качества подготовки кадров по программам среднего профессионального образования в 2019 году	20 декабря 2019 г.	Информационный бюллетень об итогах мониторинга качества подготовки кадров за 2019 год	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет
1.2. Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников системы СПО в 2019 году					
58.	Утвержден план по организации и обеспечению мероприятий по реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2019 году	1 марта 2019 г.	План по организации и обеспечению мероприятий по реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2019 году	Мельниченко Л.Н. Анискина Н.Н.	Руководитель проекта
59.	Завершен цикл реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2019 году	20 декабря 2019 г.	Отчет об итогах реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2019 году	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет
1.3. Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями					
60.	Подведены итоги распределения субсидии регионам на 2019 год	20 марта 2019 г.	Протокол Минобрнауки России	Огородова Л.М.	Проектный комитет

Функциональное направление проекта 2: Проведение Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
2.1. Формирование инфраструктуры и подготовка национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"					
61.	Подведены итоги чемпионата профессионального мастерства среди молодых рабочих "Hi-tech" в 2019 году	20 декабря 2019 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Саликова К.В.	Проектный комитет
62.	Организован, проведен и подведены итоги чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) между образовательными организациями ВО в 2019 году	1 ноября 2019 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Климов А.А.	Проектный комитет
63.	Аккредитованы 125 специализированных центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия (нарастающим итогом)	20 декабря 2019 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Картошкин С.А., Тымчиков А.Ю., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет
2.2. Внедрение моделей демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия					
64.	Проведена актуализация методических рекомендаций, контрольно-измерительных материалов для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году, шкалы профессионализма по стандартам Ворлдскиллс Россия	1 февраля 2019 г.	Методические рекомендации и контрольно-измерительные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	Глушко Д.Е.	Проектный комитет
65.	Подведены итоги проведения демонстрационного экзамена по	1 июля 2019 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Глушко Д.Е.	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
	стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018 - 2019 уч. году				
66.	Обеспечено повышение квалификации не менее чем 5 тысяч преподавателей (мастеров производственного обучения) образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям, с учетом стандартов «Ворлдскиллс».	31 июля 2019 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Крайчинская С.Б., Картошкин С.А., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет
67.	Реализована программа дополнительного профессионального образования для преподавателей и мастеров производственного обучения на базе "Академии Ворлдскиллс Россия"	20 декабря 2019 г.	Отчет о реализации программы	Крайчинская С.Б.	Проектный комитет

2.3. Сопровождение подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству в Казани в 2019 году

68.	Проведен мировой чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в 2019 году в г. Казани	20 декабря 2019 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Уразов Р.Н.	Проектный комитет
-----	---	--------------------	----------------------------------	-------------	-------------------

2020 год

Этап 5. Распространение программы наследия Мирового чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в 2019 году в г. Казани

Функциональное направление проекта 1: Внедрение новых ФГОС СПО в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1.1. Внедрение новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями					
69.	Подведены итоги мониторинга качества подготовки кадров по программам среднего профессионального образования в 2020 году	20 декабря 2020 г.	Информационный бюллетень об итогах мониторинга качества подготовки кадров за 2020 год	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет
1.2. Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников системы СПО в 2020 году					
70.	Утвержден план по организации и обеспечению мероприятий по реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2020 году	1 марта 2020 г.	План по организации и обеспечению мероприятий по реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2020 году	Мельниченко Л.Н. Аниськина Н.Н.	Руководитель проекта
71.	Завершен цикл реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2020 году	20 декабря 2020 г.	Отчет об итогах реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2020 году	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет
1.3. Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями					
72.	Подведены итоги распределения субсидии регионам на 2020 год	20 марта 2020 г.	Протокол Минобрнауки России	Огородова Л.М.	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Функциональное направление проекта 2: Распространение программы наследия Мирового чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в 2019 году в г. Казани					
73.	Подведены итоги проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 - 2020 уч. Году	1 июля 2020 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Глушко Д.Е.	Проектный комитет
74.	Обеспечено повышение квалификации не менее чем 5 тысяч преподавателей (мастеров производственного обучения) образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям, с учетом стандартов «Ворлдскиллс».	31 июля 2020 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Крайчинская С.Б., Картошкин С.А., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет
75.	Организованы, проведены и подведены итоги национального чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) и чемпионата профессионального мастерства среди молодых рабочих "Hi-tech" в 2020 году	20 декабря 2020 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Саликова К.В.	Проектный комитет
76.	Обеспечено привлечение обучающихся подведомственных образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы	1 ноября 2020	Отчет Минобрнауки России	Огородова Л.М.	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
	среднего профессионального образования, к участию в национальных чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и учёт показателя такого участия при проведении мониторинга качества подготовки кадров				
77.	Организован, проведен и подведены итоги чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) между образовательными организациями ВО в 2020 году	1 ноября 2020 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Климов А.А.	Проектный комитет
78.	Аккредитованы 175 специализированных центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия (нарастающим итогом)	20 сентября 2020 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Картошкин С.А., Тымчиков А.Ю., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет
79.	Реализована программа дополнительного профессионального образования для преподавателей и мастеров производственного обучения на базе "Академии Ворлдскиллс Россия"	20 декабря 2020 г.	Отчет о реализации программы	Крайчинская С.Б.	Проектный комитет

2021 год

Этап 6. Подготовка предложений по масштабному внедрению результатов проекта в период 2020 - 2025 годы

80.	Разработана программа масштабного внедрения результатов проекта в период	20 марта 2021 г.	Программа масштабного внедрения результатов проекта в период 2021 -	Огородова Л.М., Уразов Р.Н.	Проектный комитет
-----	--	------------------	---	--------------------------------	-------------------

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
----------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------------------------------	------------------

2021 - 2025 годы. Этап завершен

2025 годы

2. План финансового обеспечения приоритетного проекта

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн руб.
					Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Бюджеты органов местного самоуправления		

2017 год

Функциональное направление проекта 1: Аprobация новых ФГОС СПО в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО

1.	Аprobация новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	074	0709 02 8 ПЗ 99998 244		160,25				160,25
2.	Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников системы СПО в 2017 году	074	0709 02 8 ПЗ 99998 244		60,6				60,6
3.	Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	074	0709 02 8 ПЗ 54980 521		696,54	208,96			905,5

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн руб.
					Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Бюджеты органов местного самоуправления		

Функциональное направление проекта 2: Подготовка Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"

4.	Формирование объектов, предназначенных для проведения соревнований мирового чемпионата по профессиональному мастерству	074	0709 02 1 ПЗ 54630 540					2 865	2 865
5.	Формирование инфраструктуры для подготовки национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"	074	0709 02 1 ПЗ 96712 612		527				527
6.	Подготовка национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" (включая подготовку кандидатов и экспертов в сборную)	074	0709 02 1 ПЗ 96712 632		685,52			103	788,52

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн руб.
					Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Бюджеты органов местного самоуправления		
7.	Апробация моделей демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	074	0709 02 1 ПЗ 96712 632		357,23	80		94	531,23
8.	Обеспечение соревновательной и деловой части подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству	074	0709 02 1 ПЗ 54630 540		144,58				144,58
		074	0709 02 1 ПЗ 96712 632		276,7				276,7
9.	Сопровождение подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству	074	0709 02 1 ПЗ 54630 540		161,47	9			170,47
		074	0709 02 1 ПЗ 96712 632		282,94				282,94
10.	Выполнение международных обязательств	074	0709 02 1 ПЗ 54630 540		39,81	15			54,81
		074	0709 02 1 ПЗ 96712 632		124,917				124,91 7

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн руб.
					Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Бюджеты органов местного самоуправления		
11	Организация и проведение национальных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»	074	0709 02 1 ПЗ 96712 632		7,185			2130,0	2137,1 85
12	Популяризация и развитие движения «Молодые профессионалы»	074	0709 02 1 ПЗ 96712 632		80,0				80,0
2018 год*									
Функциональное направление проекта 1: Апробация новых ФГОС СПО в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО									
13.	Апробация новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	074	0709 02 8 ПЗ 99998 244		133,86				133,86
14.	Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников	074	0709 02 8 ПЗ 99998 244		111,77				111,77

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн руб.
					Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Бюджеты органов местного самоуправления		
	системы СПО в 2018 году								
15.	Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	074	0709 02 8 ПЗ 54980 521		669,3	300,0			969,3
	Функциональное направление проекта 2: Подготовка Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"								
16.	Формирование объектов, предназначенных для проведения соревнований мирового чемпионата по профессиональному мастерству	074	0709 02 1 ПЗ 54630 540					200	200
17.	Формирование инфраструктуры и подготовка национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"	074	0709 02 1 ПЗ 96712 612		266,7				266,7
18.	Подготовка национальной	074	0709 02 1 ПЗ		1076,54			212,0	1288,54

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн руб.
					Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Бюджеты органов местного самоуправления		
	сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" (включая подготовку кандидатов и экспертов в сборную)		96712 632						
19.	Апробация моделей демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	074	0709 02 1 ПЗ 96712 632		977,01			123	1100,0 1
20.	Обеспечение соревновательной и деловой части подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству	074	0709 02 1 ПЗ 54630 540		487,06				487,06
		074	0709 02 1 ПЗ 96712 632		258,35				258,35
21.	Сопровождение подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству	074	0709 02 1 ПЗ 54630 540		864,44			327	1191,44
		074	0709 02 1 ПЗ 96712 632		458,07				458,07

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн руб.
					Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Бюджеты органов местного самоуправления		
22.	Выполнение международных обязательств	074	0709 02 1 ПЗ 54630 540		96,03			6	102,03
		074	0709 02 1 ПЗ 96712 632		202,11				202,11
23.	Организация и проведение национальных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»*	074	0709 02 1 ПЗ 96712 632		7,19			2 141,0	2 148,1 9
24.	Популяризация и развитие движения «Молодые профессионалы»*	074	0709 02 1 ПЗ 96712 632		80,0				80,0
2019 год*									
Функциональное направление проекта 1: Внедрение новых ФГОС СПО в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО									
25.	Внедрение новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и	074	0709 02 8 ПЗ 99998 244		153,77				153,77

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн руб.
					Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Бюджеты органов местного самоуправления		
	специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями								
26.	Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников системы СПО в 2019 году	074	0709 02 8 ПЗ 99998 244		68,89				68,89
27.	Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	074	0709 02 8 ПЗ 54980 521		615,07	300,0			915,07
	Функциональное направление проекта 2: Проведение Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"								
28.	Формирование инфраструктуры и подготовка национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"	074	0709 02 1 ПЗ 54630 540		0				0

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн руб.
					Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Бюджеты органов местного самоуправления		
29.	Подготовка национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" (включая подготовку кандидатов и экспертов в сборную)	074	0709 02 1 ПЗ 96712 632		998,02			203,0	1201,02
30.	Внедрение моделей демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	074	0709 02 1 ПЗ 96712 632		1 097,16			123	1220,16
31.	Сопровождение подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству в Казани в 2019 году	074	0709 02 1 ПЗ 54630 540		4 445,32			1 591,00	6036,32
			0709 02 1 ПЗ 96712 632		1 827,8			1 300,00	3127,8
32.	Обеспечение соревновательной и деловой части подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству	074	0709 02 1 ПЗ 54630 540		1 237,1			0	1237,1
		074	0709 02 1 ПЗ 96712 632		309,77				309,77
33.	Выполнение международных	074	0709 02 1 ПЗ		24,39			9	33,39

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн руб.
					Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Бюджеты органов местного самоуправления		
	обязательств		54630 540						
		074	0709 02 1 ПЗ 96712 632		505,75			505,75	
34.	Организация и проведение национальных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»*	074	0709 02 1 ПЗ 96712 632		7,19		2 215,0	2222,1 9	
35.	Популяризация и развитие движения «Молодые профессионалы»*	074	0709 02 1 ПЗ 96712 632		80,0			80,0	
2020 год*									
Функциональное направление проекта 1: Внедрение новых ФГОС СПО в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО									
36.	Внедрение новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	074	0709 02 8 ПЗ 99998 244		140,0			140,0	

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн руб.
					Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Бюджеты органов местного самоуправления		
37.	Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников системы СПО в 2020 году	074	0709 02 8 ПЗ 99998 244		222,0				222,0
38.	Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	074	0709 02 8 ПЗ 54980 521		1000,0	300,0			1300,0
Функциональное направление проекта 2: Распространение программы наследия Мирового чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в 2020 году в г. Казани									
39.	Распространение программы наследия Мирового чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в 2020 году в г. Казани	074	0709 02 1 ПЗ 96712 632		1312,81				1312,81

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн руб.
					Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Бюджеты органов местного самоуправления		
40.	Масштабное распространение практики проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс Россия"	074	0709 02 1 ПЗ 96712 632		1 000,0				1 000,0
41.	Организация и проведение национальных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»*	074	0709 02 1 ПЗ 96712 632		7,19				7,19
42.	Популяризация и развитие движения «Молодые профессионалы»*	074	0709 02 1 ПЗ 96712 632		80,0				80,0

* Объем финансирования из средств федерального бюджета будет определен при формировании проекта Федерального закона "О федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период".

3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

Наименование согласования	Ответственный за проведение	2017											
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь

Основные согласования

Решение президиума Совета о согласовании параметров финансирования проекта на 2018

Президиум Совета
Минфин России
ФПО

Решение президиума Совета о согласовании показателей и требований к результатам проекта

Президиум Совета
ФПО, ФЗ, ОДС

Плановые контрольные мероприятия

Общие организационные мероприятия по приоритетному проекту

Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2017 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2018 году и уточнении показателей проекта

ФПО, ФСО, ЦКПУ

20 декабря

Подготовка Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", апробация новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс"

Оценка достижения показателя проекта

Куратор, ФПО

Заключено соглашение между Всероссийским детским центром "Смена" и Минобрнауки России

Куратор, ФПО

15 января

Заключено соглашение между Союзом "Ворлдскиллс Россия" и Минобрнауки России

Куратор, ФПО

15 января

Наименование согласования	Ответственный за проведение	2017											
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Утверждены новые ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям	Куратор, ФПО		1 февраля										
Разработаны методические рекомендации по апробации новых ФГОС СПО в Межрегиональных центрах компетенций	Куратор, ФПО			1 марта									
Разработан план мероприятий по сетевому взаимодействию и трансляции лучших практик в субъекты Российской Федерации	Куратор, ФПО			1 марта									
База данных "Программа мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований CIS (eSim) Союза "Ворлдскиллс Россия" модернизирована для обеспечения учета результатов студентов, выпускников, образовательных организаций по итогам региональных, национальных конкурсов профессионального мастерства "Молодые профессионалы (WorldSkills)", демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	Куратор, ФПО			1 марта									
Утвержден план по организации и обеспечению мероприятий по реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2017 году	Куратор, ФПО			1 марта									
Утверждены стандарты, методические рекомендации и контрольно-измерительные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	Куратор, ФПО				1 апреля								

Наименование согласования	Ответственный за проведение	2017											
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Разработаны и внесены в федеральный реестр примерные образовательные программы по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям	Куратор, ФПО				1 апреля								
Обеспечено привлечение союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» к разработке новых и доработке действующих профессиональных стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования с учётом стандартов «Ворлдскиллс»	Куратор, ФПО				1 апреля								
В субъекте Российской Федерации сформированы перечни: профессий и специальностей СПО, наиболее востребованных, новых и перспективных в субъекте Российской Федерации (с учетом перечня топ-50 и/или списка компетенций конкурса "Молодые профессионалы"); профессиональных образовательных организаций, внедряющих новые ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям - участников приоритетного проекта.	Куратор, ФПО												2 мая
Сформирован перечень образовательных организаций ВО, внедряющих новые ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям - участников	Куратор, ФПО												2 мая

Наименование согласования	Ответственный за проведение	2017											
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
приоритетного проекта													
В профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО оформлены лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, разработанным в соответствии с новыми ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям	Куратор, ФПО												2 мая
Профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям ВО выделены контрольные цифры приема на подготовку по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям на 2018 год	Куратор, ФПО												2 мая
В субъекте Российской Федерации сформирован план развития инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	Куратор, ФПО												2 мая
Обработаны результаты демонстрационного экзамена в базе данных "Программа мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований CIS (eSim)" Союза "Ворлдскиллс Россия". Подведены итоги проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по итогам 2016 - 2017 уч. года.	Куратор, ФПО												1 июля

Наименование согласования	Ответственный за проведение	2017														
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
Создана образовательная инфраструктура для тренировки национальной сборной во Всероссийском учебно-тренировочном центре профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий на базе Всероссийского детского центра "Смена"	Куратор, ФПО											15 июля				
Обеспечено повышение квалификации не менее чем 5 тысяч преподавателей (мастеров производственного обучения) образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям, с учетом стандартов «Ворлдскиллс»	Куратор, ФПО											31 июля				
Организован, проведен и подведены итоги национального чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) в 2017 году	Куратор, ФПО											31 июля				
Разработаны материалы об отборе субъектов Российской Федерации на представление субсидий	Куратор, ФПО												15 сентября			
Обеспечено привлечение обучающихся подведомственных образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, к участию в национальных чемпионатах по профессиональному мастерству по	Куратор, ФПО															1 ноября

Наименование согласования	Ответственный за проведение	2017											
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
стандартам «Ворлдскиллс» и учёт показателя такого участия при проведении мониторинга качества подготовки кадров.													
Осуществлен прием на образовательные программы СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям	Куратор, ФПО												1 ноября
Организован, проведен и подведены итоги чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) между образовательными организациями ВО в 2017 году	Куратор, ФПО												20 ноября
Подведены итоги участия национальной сборной команды России по профессиональному мастерству в Чемпионате по профессиональному мастерству в Абу-Даби в 2017 году	Куратор, ФПО												20 ноября
Созданы и функционируют 7 межрегиональных центров компетенций	Куратор, ФПО												20 ноября
Введена в эксплуатацию первая очередь Международного выставочного центра "Казань-ЭКСПО" (WorldskillsArena) для проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству	Куратор, ФПО												20 декабря
Подготовлено (накопительным итогом) 5000 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"	Куратор, ФПО												20 декабря

Наименование согласования	Ответственный за проведение	2017											
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Аккредитовано всего 85 специализированных центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия	Куратор, ФПО												20 декабря
Реализована программа дополнительного профессионального образования для преподавателей и мастеров производственного обучения на базе "Академии Ворлдскиллс Россия"	Куратор, ФПО												20 декабря
Организован, проведен и подведены итоги чемпионата профессионального мастерства среди молодых рабочих "Hi-tech" в 2017 году	Куратор, ФПО												20 декабря
Подведены итоги мониторинга качества подготовки кадров за 2017 год	Куратор, ФПО												20 декабря
Подведены итоги реализации плана мероприятий по сетевому взаимодействию и трансляции лучших практик в субъекты Российской Федерации с учетом мер по повышению квалификации педагогических работников, обновлению материальной базы профессиональных образовательных организаций и т.д.	Куратор, ФПО												20 декабря
Завершен цикл реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2017 году	Куратор, ФПО												20 декабря

Наименование согласования	Ответственный за проведение	2017												
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
Ежегодная комплексная оценка приоритетного проекта	ФПО, ЦКПУ													20 декабря
		Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта												
Целевое расходование средств	Федеральное казначейство, Счетная палата Российской Федерации													
		Основные согласования												
Решение президиума Совета о согласовании параметров финансирования проекта на 2018	Президиум Совета, Минфин России, ФПО													
Решение президиума Совета о согласовании показателей и требований к результатам проекта	Президиум Совета, ФПО, ФЗ, ОДС													

4. План управления приоритетным проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025*
1. Численность выпускников* образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия (тыс. чел. за год)							
1.	Республика Адыгея (Адыгея)			0	0,15		0,2
2.	Республика Алтай			0	0,025		0,025
3.	Республика Башкортостан			0,35	0,375		0,4
4.	Республика Бурятия			0,15	0,2		0,5
5.	Республика Дагестан			0,03	0,05		0,1
6.	Республика Ингушетия			0,7	0,8		1,0
7.	Кабардино-Балкарская Республика			0,03	0,06		0,1
8.	Карачаево-Черкесская Республика			0,58	0,6		0,65
9.	Республика Карелия			0,05	0,08		0,1
10.	Республика Калмыкия			0,4	0,6		0,8
11.	Республика Коми			0,2	0,8		1,0
12.	Республика Крым			-	-		-

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025*
13.	Республика Марий Эл			0,08	0,1		0,35
14.	Республика Мордовия			0,075	0,1		0,3
15.	Республика Саха (Якутия)			0,3	0,5		0,5
16.	Республика Северная Осетия - Алания			1,06	1,29		1,37
17.	Республика Татарстан (Татарстан)			0,3	1,2		1,5
18.	Республика Тыва			0,24	0,26		0,28
19.	Удмуртская Республика			0,625	1,0		3,1
20.	Республика Хакасия			0,05	0,19		0,3
21.	Чеченская Республика			0,025	0,1		0,3
22.	Чувашская Республика - Чувашия			0,2	0,25		0,3
23.	Алтайский край			0,5	0,7		1,1
24.	Забайкальский край			0	0,2		0,404
25.	Камчатский край			0	0		0,25
26.	Краснодарский край			0,05	0,1		0,15
27.	Красноярский край			0,1	0,4		0,7
28.	Пермский край			0,11	0,35		0,6
29.	Приморский край			0,2	0,4		0,7

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025*
30.	Ставропольский край			0,04	0,055	0,07	
31.	Хабаровский край			0,3	0,4	0,55	
32.	Амурская область			0,5	1,0	1,5	
33.	Архангельская область			0,01	0,015	0,02	
34.	Астраханская область			0,4	0,8	2,0	
35.	Белгородская область			0,003	0,004	0,005	
36.	Брянская область			0,15	0,2	0,3	
37.	Владимирская область			4,0	4,5	5,0	
38.	Волгоградская область			0,1	0,3	0,5	
39.	Вологодская область			0,062	0,075	0,092	
40.	Воронежская область			0,4	1,2	1,5	
41.	Ивановская область			0,05	0,06	0,07	
42.	Иркутская область						
43.	Калининградская область			0,015	0,02	0,025	
44.	Калужская область			0,1	0,2	0,5	
45.	Кемеровская область			0,3	0,4	0,5	
46.	Кировская область			0,008	0,15	0,2	

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025*
47.	Костромская область			0,06	0,08		0,1
48.	Курганская область			0,07	0,2		0,33
49.	Курская область			0,696	1,159		1,952
50.	Ленинградская область			0,12	0,35		0,6
51.	Липецкая область			0,2	0,3		0,4
52.	Магаданская область			0,04	0,05		0,06
53.	Московская область			2,0	3,0		4,0
54.	Мурманская область			0,148	0,23		0,331
55.	Нижегородская область			0,35	0,6		1,2
56.	Новгородская область			0	0		0
57.	Новосибирская область			0,5	0,75		1,0
58.	Омская область			0,05	0,075		0,1
59.	Оренбургская область			0,3	0,4		0,5
60.	Орловская область			0,11	0,12		0,13
61.	Пензенская область			5,1	5,2		5,2
62.	Псковская область			0	0,03		0,12
63.	Ростовская область			0,4	1,0		1,5

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025*
64.	Рязанская область			0,63	0,763	0,85	
65.	Самарская область			1,9	2,7	3,7	
66.	Саратовская область			0,4	0,7	1,0	
67.	Сахалинская область			0	0,03	0,5	
68.	Свердловская область			0,5	1,0	1,5	
69.	Смоленская область			0,3	0,5	0,8	
70.	Тамбовская область			0,3	0,3	0,4	
71.	Тверская область			0	0,075	0,09	
72.	Томская область			0,075	0,25	0,5	
73.	Тульская область			0,306	0,333	0,357	
74.	Тюменская область			0,4	0,6	1,0	
75.	Ульяновская область			1,0	1,5	2,0	
76.	Челябинская область			0,5	2,5	5,0	
77.	Ярославская область			0,095	0,1	0,11	
78.	Москва			5,0	8,5	10,0	
79.	Санкт-Петербург			0,23	0,301	0,45	
80.	Севастополь			-	-	-	

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025*
81.	Еврейская автономная область			0,01	0,05		0,1
82.	Ненецкий автономный округ			0	0,01		0,01
83.	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра			0,15	0,2		0,25
84.	Чукотский автономный округ			0	0,056		0,064
85.	Ямало-Ненецкий автономный округ			0,4	0,45		0,5

2. Количество специализированных центров компетенций субъекта Российской Федерации, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия (шт.)

1.	Республика Адыгея (Адыгея)		0	1	2
2.	Республика Алтай		1	1	1
3.	Республика Башкортостан		4	5	6
4.	Республика Бурятия		2	4	6
5.	Республика Дагестан		3	5	7
6.	Республика Ингушетия		1	1	1
7.	Кабардино-Балкарская Республика		4	7	7
8.	Карачаево-Черкесская Республика		4	4	4
9.	Республика Карелия		11	12	13
10.	Республика Калмыкия		1	2	2

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025*
11.	Республика Коми			2	3	5	
12.	Республика Крым			-	-	-	
13.	Республика Марий Эл			1	2	3	
14.	Республика Мордовия			2	3	3	
15.	Республика Саха (Якутия)			1	2	2	
16.	Республика Северная Осетия - Алания			5	6	8	
17.	Республика Татарстан (Татарстан)			15	25	35	
18.	Республика Тыва			6	9	12	
19.	Удмуртская Республика			2	3	4	
20.	Республика Хакасия			3	4	5	
21.	Чеченская Республика			2	3	5	
22.	Чувашская Республика - Чувашия			2	4	5	
23.	Алтайский край			3	5	8	
24.	Забайкальский край			1	1	1	
25.	Камчатский край			2	4	5	
26.	Краснодарский край			2	4	6	
27.	Красноярский край			9	12	16	
28.	Пермский край			1	2	2	

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025*
29.	Приморский край			2	3	4	
30.	Ставропольский край			2	3	4	
31.	Хабаровский край			8	10	12	
32.	Амурская область			2	3	4	
33.	Архангельская область			2	4	5	
34.	Астраханская область			2	2	3	
35.	Белгородская область			5	6	7	
36.	Брянская область			1	2	2	
37.	Владимирская область			17	20	25	
38.	Волгоградская область			2	3	3	
39.	Вологодская область			5	7	7	
40.	Воронежская область			2	3	4	
41.	Ивановская область			2	3	4	
42.	Иркутская область						
43.	Калининградская область			2	3	5	
44.	Калужская область			1	1	1	
45.	Кемеровская область			0	0	2	
46.	Кировская область			1	2	2	

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025*
47.	Костромская область			4	6	8	
48.	Курганская область			2	3	3	
49.	Курская область			5	5	7	
50.	Ленинградская область			6	8	10	
51.	Липецкая область			2	3	4	
52.	Магаданская область			1	2	3	
53.	Московская область			5	5	5	
54.	Мурманская область			4	8	8	
55.	Нижегородская область			3	4	5	
56.	Новгородская область			2	3	4	
57.	Новосибирская область			15	20	25	
58.	Омская область			3	6	10	
59.	Оренбургская область			2	3	4	
60.	Орловская область			1	1	2	
61.	Пензенская область			7	10	12	
62.	Псковская область			1	2	2	
63.	Ростовская область			3	4	5	
64.	Рязанская область			3	5	7	

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025*
65.	Самарская область			4	6	8	
66.	Саратовская область			2	2	3	
67.	Сахалинская область			2	2	3	
68.	Свердловская область			2	5	7	
69.	Смоленская область			1	2	2	
70.	Тамбовская область			4	4	4	
71.	Тверская область			1	1	2	
72.	Томская область			7	9	11	
73.	Тульская область			10	11	14	
74.	Тюменская область			2	3	3	
75.	Ульяновская область			1	2	2	
76.	Челябинская область			2	3	4	
77.	Ярославская область			5	7	12	
78.	Москва			10	15	20	
79.	Санкт-Петербург			1	1	1	
80.	Севастополь			-	-	-	
81.	Еврейская автономная область			1	2	5	
82.	Ненецкий автономный округ			1	1	2	

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025*
83.	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра			3	4		5
84.	Чукотский автономный округ			1	1		1
85.	Ямало-Ненецкий автономный округ			2	3		4

4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

Основные категории изменений	Рабочие органы проекта по направлениям мероприятий проекта	ЦКПУ	РП	ФЗ	Экспертная группа	ФПО	ПК	Президиум Совета
Изменение показателей и результатов проекта								
Результаты проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	У	
Показатели проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	С	У
Изменение сроков проекта (контрольных точек)								
Паспорт проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	С	У
Сводный план	ПЗ	Э	С	С		С	У	
Рабочий план	ПЗ		С/У					

ПЗ - Подготовка запроса, Э - экспертиза, С - согласование, У - утверждение

ЦКПУ - Центр компетенций проектного управления, РП - Руководитель проекта, ФЗ - Функциональный заказчик

ФПО - Федеральный проектный офис, ПК - Проектный комитет

4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта

4.3.1. Состав рабочих органов приоритетного проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
1.	Руководитель проекта	Огородова Л.М.	заместитель Министра образования и науки Российской Федерации	Управление комплексом работ по приоритетному проекту, контроль исполнения, согласование отчетности по проекту, Коммуникации, управление рисками	Васильева О.Ю. Министр образования и науки Российской Федерации
2.	Администратор проекта	Черноскутова И.А.	временно исполняющий обязанности директора Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации	Координация работ по приоритетному проекту, оперативный контроль, согласование отчетности, коммуникации, управление рисками	Огородова Л.М.. Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
3.	Заместитель администратора проекта	Овчинников А.Ю.	Директор Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет"	Координация работ по проекту, оперативный контроль, согласование отчетности, коммуникации	Черноскутова И.А., временно исполняющий обязанности директора Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
4.	Помощник администратора проекта	Чаплашкин Н.В.	Консультант департамента Минобрнауки России	Выполнение работ по функциональному направлению (документооборот, формирование отчетности)	Черноскутова И.А., временно исполняющий обязанности директора Департамента государственной политики в сфере подготовки

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
5.	Член рабочей группы	Ханьжина Ю.Б.	Директор департамента поддержки кадрового обеспечения промышленного роста направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	Координация взаимодействия с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	рабочих кадров и ДПО
6.	Член рабочей группы	Никитин Д.С.	Заместитель директора Департамента высоких технологий Минкомсвязи России	Координация взаимодействия с Минкомсвязи России	
7.	Член рабочей группы	Горбарец С.Ю.	Заместитель директора Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России	Координация взаимодействия с Минтрудом России	
8.	Член рабочей группы	Пашков К.А.	Директор Административного департамента Минтранса России	Координация взаимодействия с Минтрансом России	
9.	Член рабочей группы	Николаев А.В.	Заместитель директора департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина России	Координация взаимодействия с Минфином России	
10.	Член рабочей группы	Сорокин С.О.	Заместитель директора Департамента социального развития Минэкономразвития	Координация взаимодействия с Минэкономразвития России	

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
11	Член рабочей группы	Беликова Ж.В.	России Начальник отдела экономики образования и культуры Департамента социального развития Минэкономразвития России	Координация взаимодействия с Минэкономразвития России	
12	Член рабочей группы	Ученев А.А.	Директор Департамента стратегического развития и проектного управления Минпромторга России	Обеспечение части работ по направлению "Организация и проведение чемпионатов профессионального мастерства среди молодых рабочих по стандартам Ворлдскиллс (в т.ч. "Hi-tech")	
13.	Член рабочей группы	Шишкин А.И.	Начальник отдела государственной службы и кадров Федерального агентства связи	Координация взаимодействия с Федеральным агентством связи	
Функциональное направление 1: Апробация новых ФГОС СПО в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО					
14.	Руководитель функционального направления 1	Рябко Т.В.	Заместитель директора департамента Минобрнауки России	Координация работ по функциональному направлению, оперативный контроль, согласование отчетности, коммуникации, управление рисками	Черноскутова И.А., временно исполняющий обязанности директора Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
15.	Заместитель	Овчинников А.Ю.	Директор Центра развития	Управление работами по	Черноскутова И.А.,

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
	руководителя функционального направления 1		профессионального образования ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет"	функциональному направлению	временно исполняющий обязанности директора Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
16.	Член рабочей группы	Царькова Е.А.	Заместитель директора Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет"	Координация работ по функциональному направлению, организация работы рабочей группы	Овчинников А.Ю., директор Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет"
17.	Член рабочей группы	Павлова О.А.	Ведущий научный сотрудник Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет"	Администрирование работы по функциональному направлению, формирование отчетности	Овчинников А.Ю., директор Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет"
18.	Член рабочей группы	Аниськина А.Н.	Ректор ФГБОУ ДПО "Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П.Пастухова"	Выполнение работ по функциональному направлению, подготовка отчетности, текущий контроль.	
19.	Член рабочей группы	Мельниченко Л.Н.	Ректор ФГБОУ ДПО "Государственный институт новых форм обучения"	Выполнение работ по функциональному направлению, подготовка отчетности, текущий контроль.	
20.	Член рабочей группы	Аржанова И.В.	Исполнительный директор	Выполнение работ по	

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель	
группы		Национальный фонд подготовки кадров			функциональному направлению, подготовка отчетности, текущий контроль.	
Функциональное направление 2: Подготовка Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"						
21.	Руководитель функционального направления 2	Картошкин С.А.	Заместитель директора департамента Минобрнауки России	Координация работ по функциональному направлению, оперативный контроль, согласование отчетности, коммуникации, управление рисками	Черноскутова И.А., временно исполняющий обязанности директора Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО	
22.	Заместитель руководителя функционального направления 2	Суперекин И.Ю.	Первый заместитель генерального директора Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"	Координация работ по функциональному направлению, организация работы рабочей группы	Уразов Р.Н., генеральный директор Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"	
23.	Консультант проекта	Климов А.А.	Советник генерального директора Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"	Контроль качества работ функциональному направлению	Уразов Р.Н., генеральный директор Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"	
24.	Член рабочей группы	Савченко О.А.	Руководитель проекта Союза "Агентство развития	Администрирование работы по функциональному направлению,	Суперекин И.Ю., первый заместитель генерального	

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
			профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"	формирование отчетности	директора Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"
25.	Член рабочей группы	Глушко Д.Е.	Заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"	Обеспечение работ по направлению "Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс"	Уразов Р.Н., генеральный директор Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"
26.	Член рабочей группы	Тымчиков А.Ю.	Технический директор Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"	Обеспечение работ по направлению "Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс"	Уразов Р.Н., генеральный директор Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"
27.	Член рабочей группы	Фетцова Е.А.	Руководитель управления финансового планирования и контроля Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"	Финансовое планирование, контроль и отчетность.	Уразов Р.Н., генеральный директор Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
28.	Член рабочей группы	Недопасова О.В.	Заместитель генерального директора по маркетингу и партнерским отношениям Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"	Обеспечение работ по направлению "Маркетинг и партнеры"	Уразов Р.Н., генеральный директор Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"
29.	Член рабочей группы	Хворостяная И.В.	Заместитель генерального директора по коммуникациям Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"	Обеспечение работ по направлению "Коммуникации"	Уразов Р.Н., генеральный директор Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"
30.	Член рабочей группы	Досканова А.В.	Директор по международной деятельности-Заместитель генерального директора Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"	Обеспечение работ по направлению "Международная деятельность, изучение лучших мировых практик"	Уразов Р.Н., генеральный директор Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"
31.	Член рабочей группы	Крайчинская С.Б.	Заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"	Обеспечение работ по направлению "Обучение и подготовка кадров"	Уразов Р.Н., генеральный директор Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
32.	Член рабочей группы	Нижник Е.А.	Генеральный директор ФДЦ "Смена"	Обеспечение работ по направлению "Формирование инфраструктуры для тренировок сборной в ФДЦ "Смена"	
33.	Член рабочей группы	Губайдуллин Э.Ф.	Руководитель Управления по подготовке мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" 2019 года в г. Казани	Обеспечение части работ по направлению "Подготовка и проведение международного чемпионата по профессиональному мастерству в г. Казани в 2019 г."	Кадыров А.Р.

4.3.2. План коммуникаций по проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Огородова Л.М.	ФПО	Ежемесячно (понедельник)	Письменный отчет, электронная почта АИС ПД
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Черноскутова И.А.	Участникам проекта	Еженедельно (среда)	Телефонная связь, электронная почта, видеоконференцсвязь
3.	О выполнении контрольной точки	Черноскутова И.А.	Огородовой Л.М.	Не позже сроков графиков и контрольных точек	Электронная почта АИС ПД
4.	Информация о статусе рисков и возможностей по проекту	Черноскутова И.А., Рябко Т.В., Картошкин С.А.	Огородова Л.М. ФПО	В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей	Телефонная связь Электронная почта АИС ПД
5.	Обмен опытом, текущие вопросы	Огородова Л.М.	Рабочая группа	Не реже 1 раз в месяц	Совещание Видеоконференцсвязь
6.	Приглашения на совещания	Чаплашкин Н.В.	Участники совещания	За 5 дней до даты совещания	Телефонная связь, электронная почта
7.	Передача поручений, протоколов, документов	Чаплашкин Н.В.	Адресаты	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта

4.4. Управление рисками приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Вероятность Уровень влияния Ранг	Мероприятия по предупреждению риска	Ответственный за управление риском	Периодичность мониторинга
1.	Сокращение запланированного федерального, регионального и внебюджетного финансирования на реализацию проектных мероприятий.	Невозможность достижение плановых показателей.	Высокая	Мероприятия по реагированию эффект дадут, но неровный и с большой задержкой по времени	Черноскутова И.А.	1 раз в год
2.	Неготовность коллективов профессиональных образовательных организаций к интенсивной модернизации образовательных программ (недостаток квалификации, высокий возрастной состав, неконкурентная заработная плата).	Те же. Дополнительно дискредитация новых образовательных стандартов, программ и инструментов независимой оценки качества подготовки кадров.	Высокая	Мероприятия по реагированию эффект дадут, но неровный и с большой задержкой по времени	Черноскутова И.А.	1 раз в год
3.	Недостаточный уровень взаимодействия профессиональных образовательных организаций, предприятий реального сектора экономики, социальной сферы и органов государственной власти в большей части субъектов Российской Федерации.	Снижение уровня применяемых программ и уровня подготовки выпускников системы СПО вследствие отсутствия обратной связи от работодателей. Подрыв доверия к целесообразности и	Высокая	Эффект от предлагаемых мероприятий зависит от многих конкретных факторов и существенно различается по регионам и городам. В среднем эффект невысокий	Черноскутова И.А.	1 раз в год

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Вероятность Уровень влияния Ранг	Мероприятия по предупреждению риска	Ответственный за управление риском	Периодичность мониторинга
----------	--------------------	--------------------------	--	--	---------------------------------------	------------------------------

эффективности образовательных стандартов, программ и инструментов независимой оценки качества подготовки кадров, а также проектов по их внедрению.

4.5. Управление возможностями приоритетного проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Вероятность Уровень влияния Ранг	Мероприятия по реализации возможности	Ответственный за управление достижением возможности	Периодичность мониторинга
1.	Повышение инвестиционной привлекательности регионов.	Повышение востребованности и рост заработной платы выпускников СПО, особенно обучившихся по новым образовательным стандартам и программам.	Средняя	Со стороны ПОО - широкое информирование заинтересованных сторон о формировании сегмента рабочей силы востребованной квалификации	Черноскутова И.А.	1 раз в год
2.	Повышение престижа обучения по программам подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров и привлекательности сферы среднего профессионального образования.	Повышение спроса на обучение по новым образовательным стандартам и программам.	Средняя	Со стороны ПОО - ускорение внедрения и расширение применения новых образовательных стандартов, программ и инструментов независимой оценки качества подготовки кадров. Широкая демонстрация и продвижение достигнутых результатов. Продолжение модернизации обучения.	Черноскутова И.А.	1 раз в год
3.	Улучшение качества жизни населения городов вследствие повышения качества услуг,	Прямого эффекта нет. Опосредованный эффект - через	Высокая	Демонстрация и популяризация связи между улучшением качества жизни	Черноскутова И.А.	1 раз в год

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Вероятность Уровень влияния Ранг	Мероприятия по реализации возможности	Ответственный за управление достижением возможности	Периодичность мониторинга
	предоставляемых специалистами, имеющими среднее профессиональное образование (ЖКХ, гостиничный и ресторанный сервис, туризм, автосервис и пр.)	повышение престижа рабочих кадров и привлекательности сферы среднего профессионального образования, см. выше.		населения городов вследствие повышения качества услуг, предоставляемых специалистами, имеющими среднее профессиональное образование, и обучением в ПОО, применяющих новые образовательные стандарты, программы и инструменты независимой оценки качества подготовки кадров.		
4.	Повышение производительности труда на предприятиях реального сектора экономики	Прямого эффекта нет. Опосредованный эффект - через повышение востребованности и рост заработной платы выпускников СПО, особенно обучившихся по новым образовательным стандартам и программам, см. выше.	Высокая	Демонстрация и популяризация связи между ростом производительности труда на предприятиях, повышением зарплаты специалистов и обучением по новым образовательным стандартам и программам, применением инструментов независимой оценки качества подготовки кадров	Черноскутова И.А.	1 раз в год